

Дополнительное соглашение
к Контракту № 03.Р.ЭА.УО.24 от 08.04.2024 г.

р.п. Корфовский

«26» апреля 2024 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад р.п. Корфовский Хабаровского муниципального района Хабаровского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Кузьминой Натальи Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Квадриллион» (ООО «Квадриллион»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лебединского Юрия Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемая (ый/ое) в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ), по результатам осуществления закупки путем проведения электронного аукциона, объявленного извещением № 0822600006724000115, ИКЗ № 243272002426327200100100020004120243, заключили настоящее дополнительное соглашение к **контракту № 03.Р.ЭА.УО.24 от 08.04.2024 г.** о нижеследующем:

1. В связи со сложившейся нестабильной обстановкой в логистике транспортных компаний, с несвоевременной поставкой оборудования системы оповещения и управления эвакуацией в пункт 5.1. **контракта № 03.Р.ЭА.УО.24 от 08.04.2024 г.** читать в следующей редакции «срок выполнения (завершения) работ - с момента подписания контракта по 6 июня 2024 г.».

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3. Настоящее Соглашение составлено в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон.

ЗАКАЗЧИК

Заведующий МБДОУ р.п. Корфовский

_____ Н. В. Кузьмина

ПОДРЯДЧИК

Директор ООО «Квадриллион»

_____ Ю. В. Лебединский